
 

 נספח ז' מעודכן – אבני דרך עיקריות ולוח זמנים

 

(  על ידי החברה ויאושר על ידי המזמין יקובע לו"ז 1בהתאם לגאנט שיוכן ) באבן דרך  .1

 הפרויקט. 

בהכנת הגאנט המפורט , על החברה להתחשב בעוגנים המחייבים שהוגדרו מראש בטבלה  .2

 המצורפת.

 טבלת אבני דרך ועוגנים. .3

מועד נדרש להשלמת אבן  תיאור אבן דרך

הדרך )ממועד חתימת 

 המזמין על הסכם זה(

הכנה והגשת גאנט מפורט לשלב התכנון  1

והקמה של  הפרויקט על כל שלביו לרבות:  

תכנון ראשוני , תכנון מפורט, הזמנת ציוד 

עיקרי, היתרי בניה, הגעת ציוד, עבודות 

פיתוח , תיאומים למול רשויות לרבות 

שמל /משרד להגנת חח"י /רשות הח

הסביבה/רשות הגז וכו' ,בחינה והרצה, 

 הפעלה מסחרית.

 (14ארבעה עשרה )עד 

 יום  (21עשרים ואחת )

( 8שמונה ) (6עד שישה ) תכנון ראשוני 2

  שבועות

 חודשים  (5)חמישה  (3)עד  תכנון מפורט  3

 ( חודשים 3עד שלושה ) הגשת בקשה להיתר בניה 4

ארבע עשר  (11אחד עשר )עד  קבלת היתר בניה 5

 חודשים  (14)

תחילת עבודות בשטח כולל עבודות  6

 במקרקעין של המזמין

חמישה  (12שנים עשר )עד 

 חודשים  (15עשר )

הגעה לשטח של הציוד העיקרי  הדרוש  7

להקמת מתקן הייצור לרבות גנרטור גז, 

 ציוד מתח גבוה, מתח נמוך וכו'

חמישה  (12שנים עשר ) עד 

 חודשים  (15עשר )

עם השלמת כלל עבודות  תחילת מבחני הרצה מול חח"י 8

 ההקמה

עמידה בכלל התחייבויות מול כלל  9

הרשויות לרבות חח"י, רשות החשמל 

רשות הגז וכו' וקבלת היתר הפעלה 

 מסחרית

משישה עשר עד לא יאוחר 

 (22מעשרים ושתים  ) ( 16)

 חודשים 

   

 


